江苏师范大学科文学院校园北围墙外铺设雨水排水管道等工程施工合同
项目名称：江苏师范大学科文学院校园北围墙外铺设雨水排水管道等工程

发 包 人：江苏师范大学科文学院
承 包 人：
签订日期：    年  月  日
发包人： 江苏师范大学科文学院                      
承包人：                                           
根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法律法规的规定，发包人、承包人双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上，经友好协商，就发包人委托承包人进行江苏师范大学科文学院学校园北墙外铺设雨水排水管道等工程（采购编号：   ）施工达成一致意见，特签订本合同。
第一条：工程概况
1、工程名称：江苏师范大学科文学院学校园北墙外铺设雨水排水管道等工程

2、工程地点：江苏师范大学科文学院(徐州市贾汪科教创新区学院路1号)。
第二条：施工范围
（一） 发包人招标文件约定内容，具体包括：新建设一座雨水提升泵站，与校园西北围挡内学院建设时预留的雨水检查井连接，具体要求详见设计图纸；； 敷设一道长约64米的DN400 PE雨水排水管，从泵站至校园北面河道；在校园北围墙外侧长约120米的农作物种植区域，浇筑1米宽的散水；在校园西围墙外侧约850米长度范围内敷设植草砖等。

(二)施工中，根据实际情况发生的变更或者签证内容。
第三条：施工方式
本工程由承包人以包工、包料的形式进行施工。
第四条：工期和质保期
1.工期：泵站和雨水排水管的施工在8月20日前完成施工，此分项施工内容完成后提前单独进行竣工验收；其他施工项目在10月15日前完成施工。
2.在一次通过竣工验收情况下，不计承包人通知发包人验收后等待发包人验收的时间；如一次竣工验收不通过，需再次进行竣工验收，则以再次竣工验收通过之日作为竣工日期；以此类推。
上述条款同样适用于泵站和雨水排水管的提前单独竣工验收，即泵站和雨水排水管提前单独竣工验收在一次通过竣工验收情况下，不计承包人通知发包人验收后等待发包人验收的时间；如一次提前验收不通过，需再次进行验收，则以再次验收通过之日作为该部分竣工日期；以此类推。该部分的工期延误同样按照合同相关违约金条款执行。 
3.关于工期延误的相关约定：围墙外所涉及的施工区域，发包人已考虑目前已经栽种农作物的收割和种植时间。如遇下列情况，承包人须在发生签证事由2日内书面通知监理（发包人），并经监理(如有)和发包人、承包人代表签证，工期相应顺延，否则视为承包人放弃签证的权利，工程不予顺延。
（1）因发包人原因影响工程施工进度，如未按时交出场地，发包人变更设计等。
（2）不可抗力因素。
（3）围墙外所涉及的施工区域，发包人已考虑目前已经栽种农作物的收割和种植时间，但确因此因素影响施工进度。

（4）因上述3项导致的工期延误，工期视情况可相应顺延,承包人不得提出因工期顺延的任何其他补偿或索赔费用的申请。

3.质保期为两年（自全部工程竣工验收合格之日起算）。

第五条：工程质量及验收标准
工程质量必须达到合格，验收标准按招标文件中要求及行业规范执行。
第六条：工程价款、合同价格形式及付款方式
(一)合同总价款为人民币        元（

大写_人民币      ）（其中含暂列金 3.5万元）。
关于合同价款说明：
1．投标报价中包含人工、材料、机械、工具、运输、耗材、施工中破坏的成品修复、垃圾外运及处置、税费、管理费、利润和承担的风险等可能发生的一切费用。
2．承包人须做好现场的成品保护，施工后对施工破坏的路面、护坡、河岸、草坪、地下管网及其他设施等进行同质量修复（比如：修复路面所用材料、颜色与原路面一致，补植草坪应与原品种一致），成品保护费用不单列清单报价，费用由承包人结合施工经验，已经综合考虑在其他投标报价中。
3．施工期间产生的垃圾由承包人运出校园处置，此项费用不单列清单报价，费用由承包人结合施工经验，已经综合考虑在其他投标报价中。
承包人如需到城管、环卫、路政等部门办理相关手续、缴纳费用并按有关部门指定地点放置施工垃圾、物料等，由承包人负责并承担相关费用并负责道路清洁，由于承包人未按有关部门指定地点放置或违规造成的罚款由承包人承担。

4．施工使用水、电费用由发包人承担，投标报价时不计取，如在投标时已经计取，在结算时相应扣除。
发包人负责提供电源，电源由承包人从指定接入点接入施工现场。电源从指定接入点至施工用电设备线路的安装由承包人负责实施，安装费、线路、设备购置费等，此项费用不单列清单报价，费用由承包人结合施工经验，已经综合考虑在其他投标报价中。
发包人负责提供水源，由承包人从接点接入施工现场，其安装费、管材、设备购置费等，此项费用不单列清单报价，费用由承包人结合施工经验，已经综合考虑在其他投标报价中。
5．本工程材料等风险约定：对于法律法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费发生变化的，按有关规定执行（如因施工单位原因导致工程延期，在延期期间出现规费、税金调增现象，则不予调整；出现调减现象，则相应调减）；招标范围内人工费、材料费、机械费等其他价格结算时不再调整。
6．工程实施过程中发生的变更、发包人要求合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件按变更或者现场签证确定。

7．工程结算时，工程量按发承包方在合同约定的应予以计量且实际完成的工程量确定，但是在实际施工中，在设计文件没有发生变更或者没有签证的情况下，因施工自身原因，非清单编制原因导致工程量增加，在结算时费用不予增加。
8、施工图中雨水提升泵站施工图中，进水管、出水管预埋钢套管方向和标高，根据现场实际情况确定。

9、清单中泵站筒体检查井，包含现浇的钢筋砼泵站筒体检查井；井盖:预制盖板，配备压花铝板井盖(带气动弹簧)，配置安全格栅；爬梯；配置预埋DN600、DN500钢套管，DN80线管，服务平台；DN100，SS304通风管等，详细参数及做法详见图纸设计；
10、清单中挖泵站土方，包含土方开挖、基坑支护、临时降排水、土方回填、回填土表面浇注混凝土等相关费用，承包人已根据图纸、现场勘察情况结合施工经验综合考虑报价，结算时费用不调整。
11、清单中编制的液位控制器特别说明：清单单位为“套”，具体液位控制器的数量（包含保护套管）由投标人自行考虑；泵站中的安装的液位控制器，需能控制两台水泵，可以实现泵站内水位为1000mm时一号泵启动，水位500mm时停止工作；水位1500mm时二号泵工作，水位800mm时停止工作（以上启泵、停泵水位，根据实际情况，在施工时可以进行调整）。
12、清单中泵站配套控制柜特别说明：施工图纸提供的潜污泵控制柜系统图，供承包人参考，承包人已应结合潜污泵和液位控制器的实际情况进行配置；控制柜具备漏电保护功能；控制柜具备自动和手动切换功能；控制柜能实现一号潜污泵故障自动转换二号泵功能；控制柜为室外型；控制柜应能实现GRPS人机对话控制功能（指可以通过手机端查看泵站内水位情况）；本项报价包含控制柜混凝土底座费用。承包人投标报价时，已充分考虑以上特别说明因素，结算时，不因控制柜内部元器件的调整而调整本项费用。
 13、材料检测费由承包人根据采购文件结合施工经验综合考虑，不再单独列项，承包人已综合考虑到相关报价中，结算时不予增加。

14、承包人须做好现场的成品保护，施工后对施工破坏的路面、护坡、河岸、草坪、地下管网及其他设施等进行同质量修复（比如：修复路面所用材料、颜色与原路面一致，补植草坪应与原品种一致），成品保护费用不单列清单报价，费用由承包人结合施工经验，综合考虑在其他投标报价中。
15、施工期间产生的垃圾由承包人运出校园处置，此项费用不单列清单报价，费用由承包人结合施工经验，已经综合考虑在其他投标报价中。
承包人如需到城管、环卫、路政等部门办理相关手续、缴纳费用并按有关部门指定地点放置施工垃圾、物料等，由承包人负责并承担相关费用并负责道路清洁，由于承包人未按有关部门指定地点放置或违规造成的罚款由承包人承担。

（二）合同价格形式：固定单价合同。
（三）付款方式：
1.本工程无预付款；2.工程全部施工内容完毕并经竣工验收合格，收到承包人合格发票后，支付至合同价款（不含暂列金、如在施工中取消部分施工内容则相应扣除此部分金额）的60%；竣工结算审计后，付至结算价款的95%；余款在竣工验收合格（全部施工内容完成后的竣工验收）两年后，无质量问题一次性付清（无息）。

3.如承包人无法提供合规发票，发包人有权拒绝支付工程款。

4.在泵站和雨水管施工结束后，单独提前竣工验收合格后暂时不支付工程款，在所有工程竣工验收合格后，按照付款节点进行相应工程款的支付。

5.合同约定的承包人应承担的违约金及各项费用，发包人有权从工程款中直接扣除。

第八条：双方及监理义务
1、发包人义务
（1）委派     （联系方式：           ）作为发包人现场代表负责对工程建设进行全面管理。
（2）向承包人提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供施工用水、用电（水电费由发包人承担；发包人向承包人提供校园现有水电接驳点，接驳点以后由承包人负责敷设并承担相应费用）。
2、监理人义务(如有)：
监理人的监理权限：见监理合同，但监理人向承包人签发开工令（停复工令）、经济签证、工程变更时，应取得发包人书面同意。
3、承包人义务
（1）委派        （联系方式：          ）作为现场代表负责对施工期间的全面管理。
（2）根据甲方发包人提供的施工图、招标文件中清单、相关说明及施工要求，按照本合同约定完成承包范围内的施工工作。
（3）施工过程中，发包人根据情况，有权增加或者取消招标要求的施工内容，承包人需根据发包人要求调整施工内容。
（4）按相关安全法规进行安全施工，遵守发包人施工现场管理的有关规定，承担在施工过程中的防火、防盗、防止事故发生等安全责任。若出现因施工安全措施不到位或者施工中造成双方及第三方安全事故，由承包人自行承担全部责任。
本工程的施工在学校暑假期间，校内施工和校外施工连接处保证注意校园安全，承包人需采取必要的措施不能因为施工原因造成校园安保漏洞，若因此造成发包人损失，由承包人负责赔偿并承担所有责任。

（5）工程交付发包人前，应负责已完工工程的保护工作，在此期间发生损坏的，由承包人自费予以修复并按合同约定交付发包人，由此造成工期延误，按违约责任中的逾期完工条款处理。
（6）承包人应确保工程质量达到验收标准。
（7）对于已经进场的标的物，如发生第三方权益纠纷由承包人承担一切责任，发包人不承担任何责任。
（8）承包人应按时足额支付农民工工资。

第九条：违约责任
1.发包人未能按本合同约定进行竣工验收的，由发包人承担工程保管及风险责任。
2.发包人逾期付款的，导致施工无法进行，承包人可停止施工。
3.工程质量达不到约定标准，由承包人承担相应的责任。
4.承包人应向发包人支付的违约金，发包人在应付未付款中扣除，违约金不足以弥补发包人损失的，发包人可继续向承包人追偿。
5.因承包人原因导致工期延误，乙方按照合同价款的千分之五/天标准向发包人支付违约金；在不解除合同的情况下，该项违约金总额不超过合同价款的20%；因承包人原因导致工期延误导致解除合同，按照第十一条相关约定执行。
6.因一方违约，守约方为维护自身合法权益而产生的包括但不限于诉讼费、保全费、保全保险费、执行费、律师费、交通费、劳务费、资料费等一切费用均由违约方承担。

第十条：转让条款
未经合同双方共同书面同意，任何一方不得单方面全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。
第十一条：合同终止
1、因解除而终止
（1）由于承包人违约造成本合同不能履行或不能完全履行（承包人无发包人认可的正当理由在合同约定的开工日期，或者发包人要求进场10日内不进场或者无正当理由工期延后合同约定的工期15日）；或者承包人在收到发包人要求其纠正违约的通知（如承包人进场的材料或施工工艺等要求不符合发包人的采购要求，经发包人通知整改，承包人拒不整改的等）后仍不纠正其违约行为；或者承包人拒绝发包人增减或者调整相关施工内容，等相关情况。则发包人有权向承包人发出解除本合同的书面通知，该通知自送达承包人时生效，解除合同后，承包人按照合同金额的30%向发包人缴纳违约金，且发包人不对承包人已经完成的工程量进行结算和付款，且已经完成的施工内容所有权归发包人，由此产生的一切损失由承包人承担。
（2）由于发包人违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果承包人认为本合同已无必要继续履行或发包人在收到承包人要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则承包人有权向发包人发出解除本合同的书面通知，该通知自送达发包人时生效，发包人应向承包人支付双方确认已完成工作量的款项。
（3）合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止。
（4）合同终止后，不妨碍一方向违约方追究违约责任。
2、有下列情形之一的，合同权利义务终止：
（1）本合同按约定履行完毕；
（2）本合同经各方协商一致而终止；
（3）本合同因一方出现本条第1款的违约情况（包括一方擅自转让本合同项下权利义务行为），另一方发出解除合同的通知；
（4）法律法规规定终止的其他情形。
第十二条：关于变更、签证的相关约定
1、对于变更或者签证，结算时对应的单价按下列规定调整
①投标书已有适用的综合单价，按已有的综合单价确定；
②投标书已有类似的综合单价，参照类似的综合单价执行；
③投标书中没有适用或类似的综合单价，在竣工结算审计时由审计单位按照相关计价办法确定综合单价，计算时按本工程的下浮比率同比例下浮，本工程的下浮比率为：（招标控制价-中标价-暂列金额）/（招标控制价-暂列金额）*100%。
2、发包人根据施工现场实际情况，有权增减或者调整施工内容及对应的费用，承包人须无条件接受。当实际施工中存在取消或未施工的工程内容，其费用结算时从合同价中扣除。当调整或者增加工程量时，在调整费用的同时，视调整或者增加工程量情况可以相应顺延合理工期（由发包人签证）。
3、工程量清单项目中特征描述不全的工序，如图集等或是常规工艺必需的工序，应包括在报价中，结算时不调整。
第十三条：竣工结算
1.承包人在本工程全部施工内容完成，竣工验收合格后28日内提交竣工结算资料。承包人提交竣工结算申请单应包括的内容：竣工结算书中应有完整的结算资料（变更、签证等应有详细编号）。在造价咨询单位审计过程中，发包人不再接受增加任何结算资料（图纸、签证变更单、价格凭证等），送审的结算书中若有结算遗漏项目均作为让利给发包人，不作任何增加调整。（因承包人提供竣工结算资料不完整或无正当理由拒不接受审计的意见，造成审计时间拖后，其责任由承包人自负）。结算资料包含内容详见发包人的《竣工结算管理办法》。
承包人提供的竣工资料及竣工图应真实有效与工程实际相符，如有不符，发包人有权让承包方重新整理，直至与实际相符。否则发包人将不予接收承包人报送的竣工结算申请和相关资料。
2.竣工结算审核
发包人竣工结算审核期限：在双方无争议的情况下，自收到承包人完整且符合发包人要求的结算资料6个月内。承包人在上述时间内应积极配合发包人及审计部门的审核，若承包人不配合，或双方存在争议的，审计时间相应顺延。结算审计完成后，承包人放弃对结算价款之外的任何款项的权利主张。
3.工程结算审计按下列规定支付审计费用：
承包人应认真编制竣工结算报告，不得高估冒算。承包人在递交结算审计资料时，均需作出审减率不超过 5%的审计承诺；审减率超过 5%， 在向施工单位付款前按下列标准扣减审计费： 1.建设工程项目净审减率超过 10%（含 10%）的，向施工单位支付工程款时按净审减额的 10%扣减审计费； 2.建设工程项目净审减率在 5%～10%之间的（含 5%），向施工单位支付工程款时按净审减额的 5%扣减审计费； 3.建设工程项目净审减率在 5%以内的，无需扣减审计费。
第十四条：适用法律条款
本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律规定。
第十五条：争议的解决
凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，任何一方均可向工程所在地人民法院起诉。
第十六条 ：合同文件
下列文件是构成本合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。
以下文件是本合同不可分割的组成部分，如果不同文件的条款之间有冲突，文件之间的优先顺序如下：
1．本合同及附件

2.招标采购文件。
3.承包人提交的投标书。
4.承包人投标书的其他资料及承诺。
5. 形成合同的其他有关文件
上述文件互为补充和解释，如有不清或相互矛盾之处，以所列顺序在前的为准。
第十七条：其他
1、本合同未尽事宜，由发包人、承包人双方友好协商，另签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
3、合同及其补充协议经双方签字、盖章之日起生效。
4、本合同一式陆份，发包人执肆份，承包人执贰份，均具有同等法律效力。



合同附件一：
农民工工资支付承诺
致：江苏师范大学科文学院
根据《中华人民共和国民法典》及《保障农民工工资支付条例》等规定，我方现就农民工工资支付事宜承诺如下：
合同附件一：
一、我方是本工程范围内农民工管理的责任人，全面负责施工过程中农民工的管理、用工合同管理和农民工工资发放等工作。
二、我方承诺按时按规支付农民工工资。
三、我方承诺所支付的农民工工资直接发放到农民工本人。
四、按照“总包负总责”的原则，若发生农民工因工资事宜上访事件，我方第一时间到场解决，若确认拖欠农民工工资的，不论何种原因将由我方先行支付。
五、如发生农民工工资上访事件，在我方没有能力及时支付农民工工资的情况下，为切实保障农民工合法权益，我方愿意向学院提交农民工清单确认表，经学院审核后，由学院直接支付给我方确认的农民工或农民工代表，学院直接支付给农民工或农民工代表的款项视为已付项目工程款，在项目工程款支付时扣除相应款项。同时每发生一次上述事件，视为我方违约，视情节严重程度，我方接受学院扣除10%～50%的工程总款作为违约金，由学院直接在工程款支付时扣除。
承诺方：（公章）                     
法定代表人或委托代理人签字：
承包人（公章）


法定代表人或其委托代理人：（签字）                   


社会统一信用代码证号：  





地  址： 





电  话：   


开户银行： 


账  号：  





发包人：江苏师范大学科文学院（公章）


法定代表人或其委托代理人：（签字）                     


社会统一信用代码证号：523200005092002406


地  址：江苏省徐州市潘安湖科教创新区学院路1号


电  话：0516-68161102 


开户银行：中国银行股份有限公司徐州师大支行（中行师大支行）


账  号：510558223412


日  期：      年   月   日








